



San Parrocchia Severino Abate

CHIESA MATRICE



Prot. n. usc005 del 27 maggio 2024

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”

INTERVENTO: LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO” - APPALTO SERVIZI E FORNITURE - CUP: H77E19000100004 – CIG: 8767966270

DETERMINAZIONE N. 63 DEL PARROCO-RUP: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA CONTABILITA’ FINALE E RATIFICA DELLA LIQUIDAZIONE FINALE

IL PARROCO

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

Dato atto che:

- La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo ha inteso candidare al finanziamento di che trattasi di cui al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento denominato “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”;
- con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 2 del 22.08.2019 la Parrocchia di San Severino Abate ha pertanto affidato, con incarico diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, al RTP “Candela, D’Amico, & Associati” l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per l’intervento denominato Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San Severino Lab”);

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 26 del D.L.vo 50/2016) firmato in data 19/01/2020 dal RUP, dai professionisti di supporto tecnico del RUP arch. Pierluigi Di Giuseppe e dott.ssa Maria Luisa De Toma nonché dal rappresentante del RTP incaricato per la progettazione, arch. Giuseppe Candela;

Considerato che

- Con Determinazione n. 8 dell'Amministratore Parrocchiale del 20/01/2020, a seguito delle verifiche preventive della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori e l'unico livello di progettazione di servizi e forniture dell'intervento denominato "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*" con il supporto tecnico al RUP da parte dei due predetti professionisti incaricati;
- in data 20/01/2020 la Parrocchia di San Severino Abate ha candidato al suddetto Bando POR Puglia 2014/2020 l'intervento denominato "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo* ("*San Severino Lab*") , presentando, nei termini previsti dall'Avviso Pubblico, l'istanza e la relativa documentazione richieste dal suddetto Avviso Pubblico;

Dato atto che:

- con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento previste nell' "Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici", dalle quali si è evinto che l'intervento in oggetto candidato dalla Parrocchia di San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42 è risultato ammissibile a finanziamento della Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2024-2020 per un importo di € 959.935,42, mentre i restanti € 30.866,00 risultano a carico della Parrocchia San Severino quale soggetto beneficiario;
- il predetto intervento candidato dalla Parrocchia San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42, con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stato ammesso a finanziamento in via definitiva per un importo di € 959.935,42 concesso dalla Regione Puglia, restando a carico della Parrocchia San Severino Abate l'importo rimanente di € 30.866,00;
- Con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stato formalmente concesso il finanziamento di cui sopra ed approvato il *Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia San Severino Abate*, debitamente sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario in data 13.01.2021 e trasmesso via PEC alla Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia in data 18.01.2021;
- Con Determinazione dell'Amministratore Parrocchiale – RUP n. 14 del 15.02.2021, prot. n. 004 in pari data, prendendo atto della somma stanziata dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2014/2020 Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", come risulta dalla suddetta Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, è stata confermata in via definitiva la somma di co-finanziamento, dell'intervento in oggetto, a carico della Parrocchia di San Severino, quale soggetto beneficiario, e sono stati approvati il Quadro Economico Generale e i due Quadri Economici complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati in sede di discussione dell'istanza di partecipazione;

Considerato che la parte d'intervento in oggetto, relativa all' "Allestimento per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo ("*San Severino Lab*")", prevedeva un appalto relativo a Servizi e Forniture per un importo a base di gara: € 178.000,00 di cui € 176.700,00 per lavori soggetti a ribasso e € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come si evince dal predetto Quadro Economico relativo ai Servizi e Forniture;

Visto che il CIPE ha assegnato, per il progetto, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): H77E19000100004;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 26 del D.L.vo 50/2016) firmato in data 19/01/2020 dal RUP, dai supporti tecnici del RUP arch. Pierluigi Di Giuseppe e dott.ssa Maria Luisa De Toma nonché dal rappresentante del RTP incaricato per la progettazione;

Visto che l'ANAC ha assegnato il CIG n. 8767966270 per la procedura di gara relativa all'affidamento dei Servizi e Forniture relativi all'intervento in oggetto;

Visto che con determinazione dell'amministratore parrocchiale n. 16 del 27/05/2021, prot. n. 010 in pari data (Determinazione a contrarre) sono stati approvati gli atti di gara e si è dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi e forniture di che trattasi da aggiudicarsi a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione a mezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;

Dato atto che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, a seguito dell'accertamento tramite Posta Elettronica Certificata, della disponibilità ad assumere l'incarico di commissario di gara, con Determinazione n. 18 dell'Amministratore Parrocchiale – RUP veniva nominata la Commissione di gara nelle persone di:

- 1) Arch. Giovanni Papalillo, dipendente pubblico in pensione – Componente avente anche funzioni di presidente della commissione
- 2) Ing. Domenico Trotta, responsabile dell'UTC del Comune di San Paolo di Civitate – Componente avente anche funzioni di segretario verbalizzante
- 3) Dr. Michele Botticelli, dipendente di Mediafarm s.r.l. – Componente;

Considerato che

- con determinazione n. 21 del Parroco-RUP del 14 febbraio 2022, prot. n. *usc002* sono stati approvati i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute del 17/11/2021, del 21/11/2021, del 01/12/2021, ed aggiudicata in via definitiva la gara per l'allestimento del "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo ("San Severino Lab") - Appalto servizi*" nel comune di San Severo (FG) dell'importo complessivo di progetto di €. 178.000,00 alla ditta HGV Italia s.r.l. con sede in via Legnano n. 32 in San Severo (FG), P. Iva IT01580930715, unico concorrente in gara, con importo aggiudicato di €. 174.271,63 di cui €. 1.300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA per legge, con un ribasso del 2,11% sull'importo posto a base di gara di €. 178.000,00 (di cui € 176.700,00 per lavori soggetti a ribasso e €. 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e con offerta tempo del 20,00% pari a giorni 128 (centoventotto) sul tempo posto a base di gara di n. 160 giorni.
- In data 18.05.2022 sono stati consegnati i servizi/forniture relativi al suddetto intervento, in presenza del Responsabile del Procedimento, sac. Quirino Faienza, del legale rappresentante della predetta impresa aggiudicataria, Nicolangelo De Bellis, e del rappresentante della Direzione dell'esecuzione, arch. Giuseppe Candela, giusto verbale sottoscritto dai presenti in pari data.
- Con determinazione del Parroco-RUP n. 48 del 03/06/2023 è stata approvata e liquidata la fattura n. FT35_2023 del 30.05.2023 dell'importo di €. 34.854,32 oltre IVA (al 22%) di €. 7.667,95, per un importo complessivo di **€. 42.522,27 (euro quarantaduemilacinquecentoventidue/27)** relativa all'anticipazione contrattuale del 20% prevista ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016;
- Con determinazione del Parroco-RUP n. 49 bis del 18/09/2023 è stata concessa una proroga alla ditta HGV Italia s.r.l. per la ultimazione delle attività, fissando quale nuovo termine il 30 dicembre 2023;
- Con Determinazione del Parroco-RUP n. 52 TER del 20/12/2023, con la quale prendendo atto che per gravi ragioni legate al finanziamento pubblico dei servizi e forniture di che trattasi a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7, risultava necessario provvedere al pagamento di tutte le spese legate all'intervento entro e non oltre il 31/12/2023 pena il rischio di revoca dello stesso finanziamento pubblico, si autorizzava il pagamento anticipato dello Stato Finale dei Servizi e Forniture, previa emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice HGV Italia s.r.l., per un importo di €. 65.553,43 oltre IVA (al 22%) di €. 14.421,75, per un importo complessivo di **€. 79.975,18 (euro settantacinquemilano vецentosestantacinque/18)**;
- Con la medesima Determinazione 52 ter del 20/12/2023, è stata altresì concessa una proroga alla ditta HGV Italia s.r.l. per la ultimazione delle attività, fissando quale nuovo termine il **30 marzo 2024**;
- con determinazione n. 56 del 20/12/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa ditta appaltatrice dei Servizi-Forniture multimediali, anticipatamente, il presunto corrispettivo relativo al saldo relativo al corrispettivo per i servizi multimediali e gli oneri della sicurezza previa emissione di Fattura n.

FT91_2023 del 22.12.2023, per un importo di €. 65.553,43 oltre IVA (al 22%) di € 14.421,75, per un importo complessivo di **€. 79.975,18 (euro settantacinquemilano vecentosestantacinque/18)**

Dato atto che

- che in data 19/12/2023 sono state consegnate nei locali parrocchiali in via A. Fraccacreta n. 14 tutte le forniture multimediali previste nel progetto approvato, giusto verbale di consegna in pari data sottoscritto dal legale rappresentante della ditta HGV s.r.l Nicolangelo De Bellis, dal rappresentante della Direzione dell'Esecuzione arch. Giuseppe Candela e dal Responsabile del Procedimento sac. Quirino Faienza;
- in pari data la direzione dell'esecuzione trasmetteva alla parrocchia la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento N. 1 per il servizi e le forniture a tutto il 19/12/2023, acquisita al protocollo n. 75 bis del 19/12/2023;
- In data 20/12/2023, con Determinazione n. 51 bis in pari data, il Parroco-RUP approvava gli atti contabili del I Stato di Avanzamento dei Servizi e Forniture che recepiva l'avvenuta consegna delle forniture multimediali di cui al verbale del 18/12/2023;
- con determinazione n. 56 del 24/12/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa ditta appaltatrice l'importo relativo alle forniture consegnate di cui al verbale del 19/12/2023, dell'importo di €. 73.863,88 oltre IVA (al 22%) di €. 16.250,05, per un importo complessivo di **€. 90.113,93 (euro novantamilacentotredici/93) previa emissione di fattura n. FT90_2023 del 22.12.2023.**
- con la medesima Determinazione si liquidava, anticipatamente, il presunto corrispettivo relativo al saldo relativo al corrispettivo per i servizi multimediali e gli oneri della sicurezza, previa emissione di Fattura FT91_2023 del 22.12.2023, per un importo di €. 65.553,43 oltre IVA (al 22%) di € 14.421,75, per un importo complessivo di **€. 79.975,18 (euro settantacinquemilanovecento-settantacinque/18).**

Rilevato che

- con nota del 01/04/2024 acquisita al prot. n. 004 *ing* in pari data, la Direzione dell'Esecuzione nella persona dell'arch. Giuseppe Candela ha trasmesso il Certificato di ultimazione dei servizi e forniture in oggetto;
- con nota del 15/04/2024 acquisita al prot. n. 006 *ing* in pari data, la Direzione dell'esecuzione nella persona dell'arch. Giuseppe Candela ha trasmesso gli atti relativi alla contabilità finale dei servizi e forniture in oggetto, dai quali si rileva che i gli stessi risultano essere terminati in data 30/03/2024, che risultano essere stati eseguiti per un importo, al netto del ribasso di gara, pari ad €. 172.971,63 oltre ad €. 1.300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA per complessivi € 174.271,63 oltre IVA, coincidente con l'importo dei servizi e forniture affidato alla ditta appaltatrice HGV Italia s.r.l.
- Gli elaborati trasmessi dalla Direzione dell'Esecuzione sono i seguenti:
 - Certificato di ultimazione dei servizi e forniture;
 - Libretto delle Misure per i servizi e forniture;
 - Registro di Contabilità per i servizi e forniture;
 - Sommario del Registro di Contabilità per i servizi e forniture;
 - Stato finale dei servizi e forniture a tutto il 30/03/2024;
 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
- Dalla Relazione sul Conto Finale risulta confermato il corrispettivo a saldo spettante alla ditta appaltatrice a seguito dell'emissione dello Stato Finale dei Servizi e Forniture già liquidato anticipatamente con la predetta Determinazione n. 56 del Parroco-RUP del 24-12-2023 ed erogato con bonifico bancario effettuato dal RUP il 27/12/2023, per un importo di €. 65.553,43 oltre IVA (al 22%) di € 14.421,75, per un importo complessivo di **€. 79.975,18 (euro settantacinquemilanovecento-settantacinque/18).**

Ritenuto pertanto:

approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Servizi e Forniture a tutto il 30/03/2024 per l'attuazione dell'intervento per l'Allestimento di un *Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo ("San Severino Lab")* nel comune di San Severo (FG), regolarmente sottoscritti dalla ditta appaltatrice HGV Italia s.r.l. con sede in via Legnano n. 32 in San Severo (FG), P. Iva IT01580930715 C.F. 01580930715;

dare atto che non sussistono motivi ostativi per l'approvazione dei suddetti Atti Finali e di Contabilità finale

per l'intervento in oggetto;

ratificare la liquidazione del corrispettivo relativo allo Stato Finale dei Servizi e Forniture, attuata con Determinazione n. 56 del 24/12/2023 del Parroco-RUP;

Rilevato che non risultano crediti a favore della ditta appaltatrice HGV Italia s.r.l. e che pertanto non è necessario liquidare ulteriori somme a favore della medesima ditta appaltatrice.

Visto che per l'intervento in oggetto il CIPE ha assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) H77E19000100004 mentre per la procedura relativa all'appalto dei lavori l'ANAC ha rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8767966270;

Tanto premesso;

Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico

Viste la nomina dell'Amministratore Parrocchiale da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18 marzo 2018, la Determinazione n. 0 dell'Amministratore parrocchiale (oggi parroco) del 01 agosto 2019 di auto-attribuzione del ruolo di RUP per l'intervento in oggetto allo stesso amministratore, la nomina del parroco da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 05/22C del 05/01/2022, tutti atti che autorizzano il sottoscritto a;

Visto l'art. 192 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

DETERMINA

1. **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui interamente riportate ed approvate;
2. **Di dare atto che:**
 - In data 18.05.2023 sono stati consegnati i Servizi e Forniture relativi al "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo ("San Severino Lab")*" in presenza del Responsabile del Procedimento, sac. Quirino Faienza, del legale rappresentante della predetta impresa aggiudicataria, Nicolangelo De Bellis, e del rappresentante della Direzione dell'esecuzione, arch. Giuseppe Candela, giusto verbale sottoscritto dai presenti in pari data e conservato agli atti presso codesto ente.
3. **di dare altresì atto che:**
 - Con determinazione del Parroco-RUP n. 48 del 03/06/2023 è stata approvata e liquidata la fattura n. FT35_2023 del 30.05.2023 dell'importo di €. 34.854,32 oltre IVA (al 22%) di €. 7.667,95, per un importo complessivo di **€. 42.522,27 (euro quarantaduemilacinquecentoventidue/27)** relativa all'anticipazione contrattuale del 20% prevista ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, a favore della ditta HGV Italia s.r.l.;
 - Con determinazione del Parroco-RUP n. 49 bis del 18/09/2023 è stata concessa una proroga alla ditta HGV Italia s.r.l. per la ultimazione delle attività, fissando quale nuovo termine il 30 dicembre 2023;
 - che in data 19/12/2023 sono state consegnate nei locali parrocchiali in via A. Fraccacreta n. 14 tutte le forniture multimediali previste nel progetto approvato, giusto verbale di consegna in pari data sottoscritto dal legale rappresentante della ditta HGV s.r.l Nicolangelo De Bellis, dal rappresentante della Direzione dell'Esecuzione arch. Giuseppe Candela e dal Responsabile del Procedimento sac. Quirino Faienza;
 - Con Determinazione del Parroco-RUP n. 51 bis del 20/12/2023, si approvavano gli atti contabili del I Stato di Avanzamento dei Servizi e Forniture nel prendere atto dell'avvenuta consegna delle forniture multimediali di cui al verbale del 19/12/2023;
 - Con Determinazione del Parroco-RUP n. 52 ter del 20/12/2023, con la quale prendendo atto che per

gravi ragioni legate al finanziamento pubblico dei servizi e forniture di che trattasi a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7, risultava necessario provvedere al pagamento di tutte le spese legate all'intervento entro e non oltre il 31/12/2023 pena il rischio di revoca dello stesso finanziamento pubblico, si autorizzava il pagamento anticipato del saldo dei servizi multimediali, previa emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice HGV Italia s.r.l.;

- Con la medesima Determinazione 52 ter del 20/12/2023, è stata concessa una proroga alla ditta HGV Italia s.r.l. per la ultimazione delle attività, fissando quale nuovo termine il **30 marzo 2024**;
 - con determinazione n. 56 del 24/12/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa ditta appaltatrice l'importo relativo alle forniture consegnate di cui al verbale del 19/12/2023, dell'importo di €. 73.863,88 oltre IVA (al 22%) di €. 16.250,05, per un importo complessivo di **€. 90.113,93 (euro novantamilacentotredici/93) previa emissione di fattura n. FT90_2023** del 22.12.2023 che veniva approvata con il medesimo provvedimento.
 - con la medesima Determinazione n. 56 del 24/12/2023 si liquidava, anticipatamente, il saldo relativo al corrispettivo per i servizi multimediali e gli oneri della sicurezza, previa emissione di Fattura FT91_2023 del 22.12.2023, di importo pari a €. 65.553,43 oltre IVA (al 22%) di €. 14.421,75, per un importo complessivo di **€. 79.975,18 (euro settantacinquemilanovecento-settantacinque/18)** che veniva approvata con il medesimo provvedimento.
4. **Di approvare** i seguenti atti della contabilità finale dei lavori a tutto il 30/03/2024 trasmessi dalla Direzione dell'esecuzione, nella persona dell'arch. Giuseppe Candela, in allegato alla nota del 01/04/2024 acquisita al prot. n. *004 ing* in pari data, dai quali si rileva un importo dei servizi e forniture eseguito, al netto del ribasso di gara, pari ad €. 172.971,63 oltre ad €. 1.300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA per complessivi € 174.271,63 oltre IVA, coincidente con l'importo dei servizi e forniture affidato alla ditta appaltatrice Restaurarte di Casavecchi Daniele:
- Certificato di ultimazione dei servizi e forniture;
 - Libretto delle Misure per i servizi e forniture;
 - Registro di Contabilità per i servizi e forniture;
 - Sommario del Registro di Contabilità per i servizi e forniture;
 - Stato finale dei servizi e forniture a tutto il 30/03/2024;
 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
5. **Di dare atto che** i suddetti documenti risultano regolarmente sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve alcun tipo;
6. **Di dare atto** che dalla Relazione sul Conto Finale risulta confermato il corrispettivo a saldo spettante alla ditta appaltatrice a seguito dell'emissione dello Stato Finale dei Servizi e Forniture, liquidato anticipatamente con la predetta Determinazione n. 56 del Parroco-RUP del 24-12-2023 ed erogato con bonifico bancario effettuato dal Parroco-RUP il 27/12/2023, per un importo di €. 65.553,43 oltre IVA (al 22%) di €. 14.421,75, per un importo complessivo di **€. 79.975,18 (euro settantacinquemilanovecento-settantacinque/18)**.
7. **Di ratificare** la liquidazione del corrispettivo relativo allo Stato Finale dei Lavori, attuata anticipatamente con Determinazione n. 56 del 27/12/2023 del Parroco-RUP;
8. **Di dare altresì atto**, pertanto, che non risultano crediti a favore, della ditta appaltatrice HGV Italia s.r.l. con sede in via Legnano n. 32 in San Severo (FG), P. Iva IT01580930715 e che non è necessario liquidare ulteriori somme a favore della medesima ditta appaltatrice.
9. **di trasmettere** la presente:
- alla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio -Sezione Valorizzazione Territoriale, tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it, per conoscenza dell'avvenuta adozione;
 - alla ditta HGV Italia s.r.l. per conoscenza dell'avvenuta liquidazione;

11. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate (www.sanseverinoabate.it) nella sezione “Albo” e all'albo fisico della medesima parrocchia per 15 giorni naturali e consecutivi.

San Severo, 27 Maggio 2024

Il Parroco - RUP
Sac. Quirino FAIENZA