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Determinazione n. 7 del  08/09/2023 
 

Oggetto: CUP I76J19000050002 POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7– Titolo progetto 
“Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San 
Lorenzo in San Severo (FG)" – CIG 9279452E06 - SERVIZI E FORNITURE DIGITALI. 
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE 
SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
DEL CREDITO RESIDUO ALL’IMPRESA. 
 

L'anno duemilaventitre addì 08 del mese di settembre, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico 
del Procedimento, Sac. Quirino Faienza, 

Premesso che: 

 L’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo ha presentato alla 
Regione Puglia l’intervento progettuale dal titolo “Organo a casse decorate. Restauro  conservativo 
ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo(FG)", a valere sull’ 
“Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale appartenente ad enti ecclesiastici” (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 
del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l’intervento il Sac. Don Quirino Faienza, ed era stato 
predisposto il progetto dell’intervento, approvato con Det. n.1 del 11/01/2020; 

 nello specifico l’intervento progettuale si compone di Progettazione di livello esecutivo dei “Lavori 
di restauro di della cassa lignea dell'organo e della gelosia della cantoria e Lavori di Restauro fonico 
e meccanico dell’organo, redatto dal restauratore Cesare Lucera, incaricato con Determina n. 3 del 
02/12/2019, e Progettazione di livello unico dei Servizi e forniture digitali per la valorizzazione 
integrata e la fruizione pubblica dei beni culturali della Chiesa di San Lorenzo, redatto dall’architetto 
Ulderica Lucera, incaricata con Det. n. 4 del 02/12/2019;  

 l’intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l’importo 
complessivo di 198.933,88 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del 
finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto è avvenuta con D.D. della Sezione 
Valorizzazione Territoriale n. 058/17 del 21/01/2021; 

 con Determinazione n. n. 3 del 29/06/2021, è stata nominata DEC e DL per l’intervento in oggetto 
l’arch. Ulderica Lucera; 

 con Determina n. 1 del 28/04/2022, è stato approvato l’Adeguamento della progettazione di livello 
unico dei Servizi e forniture digitali nell’ambito dell’intervento “Organo a casse decorate. Restauro 
conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)", 
adeguamento che non ha inciso sulle finalità del finanziamento, né variato quanto previsto per i 
Servizi e Forniture digitali nel Q.E. dell’intervento (euro 77.950,00, di cui euro 62.200,00 per Servizi, 
euro 14.800,00 per Forniture, ed euro 950,00 per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 
al 22%); 

 al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto (Lavori di 
Restauro della cassa lignea dell’organo e della gelosia della cantoria, Lavori di restauro fonico e 
meccanico dell’organo, realizzazione di Servizi e forniture digitali per la valorizzazione e fruizione 
dei Beni Ecclesiastici), è stato rimodulato il Quadro Economico dell’intervento, il quale, a seguito 
delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia con nota prot. 058/PROT/14/11/2022/0004013, è 
stato approvato con Determina n. 5 del 15/11/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell’Ente per 
un importo complessivo rideterminato di euro 198.933,88; 
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 con Det. Dirigenziale N. 186 del 21/11/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore 
dell’Ente l’importo del primo acconto di euro 79.573,55, pari al 40% di euro 198.933,88, a titolo di 
anticipazione sul finanziamento concesso, indi comunicato in data 25/11/2022 il trasferimento della 
somma all’Ente;  

 con nota del 02/02/2023 e rettifica del 14/02/2023, la Regione Puglia Sezione Valorizzazione 
Territoriale ha concesso all’Ente proroga dei termini ex art. 4 del disciplinare di attuazione, in 
particolare del termine e) completamento delle attività fisiche, finanziarie procedurali al 31/05/2023 
ed f) apertura alla fruizione pubblica al 31/08/2023; 

 in data 23/06/2023 è stata trasmessa la Domanda per la richiesta del secondo acconto alla Regione 
Puglia, certificando una spesa di € 79.526,01, superiore al 90% di quanto ricevuto a titolo di primo 
acconto; 

 con Det. Dirigenziale N.058/113 del 19/07/2023 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore 
dell’Ente l’importo della seconda anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma 
di € 109.413,63 con comunicazione dei mandati all’Ente in data 27/07/2023;  

 con nota via PEC del 23/08/2023 l’Ente ha richiesto ulteriore proroga della fase f) ex art 4 del 
Disciplinare sottoscritto in data 15/01/2021, al 31/10/2023; 

Considerato che: 

 i Servizi e Forniture digitali in oggetto fanno parte dell’intervento “Organo a casse decorate. Restauro 
conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)", a 
valere su “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019, 
e che alla realizzazione di tale intervento si provvede mediante finanziamento da parte della Regione 
Puglia a valere sui fondi europei dell’Asse VI az. 6.7 del POR Puglia 2014/2020; 

 Con Determina a contrarre e aggiudicazione n. 2 del 16/06/2022 si è provveduto all’affidamento 
diretto dei Servizi e forniture in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 
convertito in Legge n.120/2020, all’operatore economico HGV Italia Srl con sede in San Severo 
(FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, con socio unico e amministratore De Bellis 
Nicolangelo nato a Torremaggiore il 24/05/1951, che ha offerto un Ribasso percentuale del 1,11% 
applicato all’importo complessivo a.b.a. € 77.950,00, per un importo finale aggiudicato di 
€.77.095,30- di cui € 61.509,58 per Servizi, €.14.635,72 per Forniture, € 950,00 per costi per la 
sicurezza non soggetti a ribasso- oltre IVA come per legge, e contratto sottoscritto dalla Ditta in data 
07/09/2022; il verbale di avvio esecuzione del contratto è stato sottoscritto il 23/02/2023;  

 la Ditta  HGV Italia Srl, con nota datata 2/03/2023, trasmessa via PEC il 6/03/2023, ha richiesto 
all’Ente Ecclesiastico una proroga dei termini contrattuali per il totale completamento delle attività 
affidate; detta proroga, previo acquisizione di parere positivo della DEC incaricata, è stata concessa 
in data 21/03/2023, ai sensi dell’Art. 107, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con termine ultimo al 
31/05/2023;  

 con Determinazione n. 6 del 25 /05/2023 è stato approvato Sal n.1 relativo a quanto eseguito dalla 
Ditta HGV Italia srl alla data del 08/05/2023, il relativo Certificato di Pagamento N. 1, e liquidata la 
fattura nr. FT33_2023 del 23/05/2023 della HGV Italia srl, dell’importo di € 18.779,62 oltre IVA al 
22% pari ad € 4.131,52, per un totale di € 22.911,14 (ventiduemilanovecentoundici/14); come 
disposto nella Determina sopra citata, per la fattura n. FT33_2023 del 23/05/2023 è stato pagato un 
acconto di € 11.224,00, comprensivo di IVA al 22%, con bonifico del 26/05/2023; la restante somma 
di € 11.687,14 a saldo della medesima fattura, è stata pagata  ad avvenuto accreditamento della 
seconda anticipazione sul finanziamento concesso da parte della Regione Puglia, con bonifico del 
31/07/2023; 
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 in data 30/05/2023 la ditta HGV Italia srl ha trasmesso via PEC Comunicazione di avvenuta 
conclusione delle attività contrattuali; 

 il Verbale di Consegna finale è stato sottoscritto in data 16/06/2023; 
 il Verbale di ultimazione contratto è stato sottoscritto in data 16/06/2023; 
 la DL e DEC arch. Ulderica Lucera  ha redatto in data 15/07/2023 le documentazioni relative al SAL 

n. 2 finale su quanto eseguito dalla Ditta HGV Italia srl ; 
 la HGV Italia srl ha trasmesso documentazioni conclusive sui servizi realizzati in data 21/07/2023; 
 la DL e DEC arch. Ulderica Lucera ha redatto  in data 07/08/2023 la Relazione su Conto Finale e il 

Certificato Regolare esecuzione; 

Acquisiti ed sottoscritti: 

 la contabilità redatta dal DEC e DL arch. Ulderica Lucera relativa al  SAL n. 2 finale al 15/07/2023, 
per un importo netto di 58.315,68, oltre IVA come per legge per per € 12.829,45 per un totale di € 
71.145,13, ed il Certificato di Pagamento N. 2 del 15/07/2023 per il pagamento della rata N. 2 finale 
alla HGV Italia srl; 

 la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 07/08/2023 per i Servizi e 
forniture di cui all’oggetto, che attesta  il credito liquido dell’impresa come segue:  
 Importo netto confermato del Conto Finale EURO 77.095,30 
 Detrazioni: Per somme in acconto già erogate: EURO 18.779,62 
 Resta a credito liquido dell’impresa: EURO 58.315,68 (cinquantottomilatrecentoquindici/68); 

 la fattura elettronica nr. FT56_2023 del 07/09/2023 della HGV Italia srl, relativa al SAL n. 2 finale 
dei Servizi e forniture digitali, dell’importo di € 58.315,68, oltre IVA 22% per € 12.829,45 per un 
totale di € 71.145,13  (settantunomilacentoquarantacinque/13); 

Dato atto: 

 che la HGV ha completato la realizzazione degli impegni contrattuali entro il termine del 31/05/2023, 
ovvero entro il termine stabilito nella nota di concessione proroga del 21/03/2023; 

 che la HGV Italia srl ha sottoscritto senza eccezione la contabilità di cui trattasi; 
 che l’opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia; 
 della Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta HGV Italia; 
 dell’esito regolare della certificazione DURC della HGV Italia srl Numero Prot. 

INAIL_INPS_36786739 con validità al 03/11/2023; 
 della insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento; 

Ritenuto pertanto di:  

 approvare lo Stato finale dei Servizi e forniture digitali consistente in € 58.315,68 oltre IVA al 22%v 
e del Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal RUP dal quale si evince che i lavori sono 
stati regolarmente eseguiti e che resta un credito all’impresa di € 58.315,68, oltre IVA al 22% per € 
12.829,45 per un totale di € 71.145,13  (settantunomilacentoquarantacinque/13); 

 prendere atto della Relazione sul Conto Finale, nonchè del CRE, sottoscritti dal RUP, da cui si evince 
che i Servizi e forniture  realizzati corrispondono alle previsioni di Progetto Esecutivo approvato, e 
che l’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o 
situazioni di impedimento tecnico di rilievo; 

 liquidare quanto derivante dal Certificato di pagamento relativo alla rata n. 2 finale a seguito della 
avvenuta presentazione della relativa fatturazione, della regolarità della posizione contributiva e 
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dell’avvenuto trasferimento all’Ente da parte della Regione Puglia della seconda anticipazione sul 
finanziamento concesso; 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, 

DETERMINA 

1. di approvare gli atti contabili relativi allo Stato finale dei Servizi e forniture digitali (SAL n. 2 finale 
al 15/07/2023) dei Servizi e forniture digitali nell’ambito dell’intervento “Organo a casse decorate. 
Restauro conservativo ed estetico dell’organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San 
Severo(FG)” ed il Certificato di pagamento n. 2  della rata finale di € 58.315,68, oltre IVA al 22% 
per € 12.829,45 per un totale di € 71.145,13  (settantunomilacentoquarantacinque/13); 

2. di prendere atto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 
07/08/2023; 

3. di liquidare l’importo di € 71.145,13  comprensivo di IVA al 22% in favore della Ditta HGV Italia 
srl, con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, a saldo della fattura 
elettronica nr. FT56_2023 del 07/09/2023; 

4. di procedere a liquidare tramite bonifico bancario all’IBAN indicato in fattura e nella Dichiarazione 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla Ditta HGV Italia srl; 

5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti codici 
CUP I76J19000050002 e  CIG 9279452E06;  

6. di disporre che il documento contabile (fattura nr. FT56_2023 del 07/09/2023) sarà rendicontato alla 
Regione Puglia per l’intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 sul 
progetto ““Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell’organo a canne sito nella 
chiesa di San Lorenzo in San Severo(FG); 

7. di disporre l’immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua pubblicazione sul 
profilo dell’Ente. 

San Severo, lì 08/09/2023 

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 
Il Legale Rappresentante e RUP 

Sac. Quirino Faienza 
 

 

 

__________________________ 

 



  

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La Determinazione n. 7 del 08/09/2023 
 

Oggetto: CUP I76J19000050002 –cod. MIR A0607.310 POR Puglia 2014-2020 Asse VI Az. 6.7. 
“Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di san Lorenzo in San 
Severo (FG)”. - CIG 9279452E06.  SERVIZI E FORNITURE DIGITALI. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, 

PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
DEL CREDITO RESIDUO ALL’IMPRESA. 

 
CUP I76J19000050002 POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7. “Organo a casse decorate. 

Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella 
chiesa di san Lorenzo in San Severo (FG)”. 

CIG  9279452E06 Servizi e forniture digitali per la valorizzazione e fruizione dei beni 
culturali della Chiesa 

Atto di aggiudicazione Determinazione n. 2 del 16/06/2022 
Ditta aggiudicataria HGV Italia Srl, via Legnano n. 32, San Severo (FG) P.IVA 01580930715 
Documentazione Contabile SAL N. 2 FINALE AL 15/07/2023 
Certificato di pagamento N.2 FINALE al 15/07/2023 
Relazione Conto finale e CRE 07/08/2023 
Fattura relativa al SAL n. 2 FINALE per Euro Euro 71.145,13 compreso IVA 
N. Fattura FT 56_2023 del 07/09/2023 
Durc Regolare  
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari  

Acquisita 

Fonte finanziaria Documento contabile rendicontato per l’intero importo a valere sul 
POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 Titolo progetto “Organo a 
casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a 
canne sito nella chiesa di san Lorenzo in San Severo (FG)”. 

 
Viene pubblicata al Sito dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/09/2023. 

 
San Severo, Li 08/09/2023 

 
Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 

di San Severo 
Il Legale Rappresentante e  RUP 

 
Sac. Don Quirino Faienza 

 

 

____________________________________ 
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