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Determinazione n. 13 del 28/10/2023 

Oggetto: CUP I76J19000050002- cod. MIR A0607.310  POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7–  
“Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San 
Lorenzo in San Severo (FG)”. APPROVAZIONE OMOLOGAZIONE DELLE SPESE 
SOSTENUTE. 

L'anno duemilaventitre addì 28 del mese di ottobre, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico 
del Procedimento, Sac. Quirino Faienza, 

Premesso che: 
 L’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo ha presentato alla 

Regione Puglia l’intervento progettuale dal titolo “Organo a casse decorate. Restauro conservativo 
ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo(FG)", a valere sull’ 
“Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale appartenente ad enti ecclesiastici” (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 
del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l’intervento il Sac. Don Quirino Faienza, ed era stato 
predisposto il progetto dell’intervento, approvato con Det. n.1 del 11/01/2020; 

 nello specifico l’intervento progettuale si compone di Progettazione di livello esecutivo dei “Lavori 
di restauro della cassa lignea dell'organo e della gelosia della cantoria e Lavori di Restauro fonico 
e meccanico dell’organo, redatto dal restauratore Cesare Lucera, incaricato con Determina n. 3 del 
02/12/2019, e Progettazione di livello unico dei Servizi e forniture digitali per la valorizzazione 
integrata e la fruizione pubblica dei beni culturali della Chiesa di San Lorenzo, redatto 
dall’architetto Ulderica Lucera, incaricata con Det. n. 4 del 02/12/2019;  

 l’intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l’importo 
complessivo di 198.933,88 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del 
finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto in data 15/01/2021, è avvenuta con D.D. 
della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 058/17 del 21/01/2021; 

 con Determinazione n. 3 del 29 giugno 2021, è stato affidato ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del 
D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, il Servizio tecnico di Direzione Lavori e Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto all’arch. Ulderica Lucera; 

 i Lavori di restauro della cassa lignea e della gelosia della cantoria sono stati affidati con Det. n. 2 
del 28/04/2021; i lavori di restauro fonico e meccanico sono stati affidati con Det. n. 5 del 
25/10/2021; i Servizi e forniture sono stati affidati con Det. n. 2 del 16/06/2022; 

 al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto (Lavori di 
Restauro della cassa lignea dell’organo e della gelosia della cantoria, Lavori di restauro fonico e 
meccanico dell’organo, realizzazione di Servizi e forniture digitali per la valorizzazione e fruizione 
dei Beni Ecclesiastici), è stato rimodulato il Quadro Economico dell’intervento, a seguito delle 
integrazioni richieste dalla Regione Puglia con nota prot. 058/PROT/14/11/2022/0004013, ed è 
stato approvato con Determina n. 5 del 15/11/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell’Ente per 
un importo complessivo rideterminato di euro 198.933,88; 

 con Det. Dirigenziale N. 186 del 21/11/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore 
dell’Ente l’importo del primo acconto di € 79.573,55, pari al 40% di euro 198.933,88, a titolo di 
anticipazione sul finanziamento concesso, indi comunicato in data 25/11/2022 il trasferimento della 
somma all’Ente;  

 in data 23/06/2023 è stata trasmessa la Domanda per la richiesta del secondo acconto alla Regione 
Puglia, certificando una spesa di € 79.526,01, superiore al 90% di quanto ricevuto a titolo di primo 
acconto; 
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 con Det. Dirigenziale N.058/113 del 19/07/2023 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore 
dell’Ente l’importo della seconda anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la 
somma di € 109.413,63 con comunicazione dei mandati all’Ente in data 27/07/2023;  

 con nota del 07/09/2023 la Regione Puglia ha concesso proroga sulla tempistica di cui all’art. 4 
punti e) ed f) del Disciplinare sottoscritto; 

Dato atto che: 
 all’attualità l’intervento è completato, gli atti probanti dei lavori, servizi e forniture affidati sono 

stati sottoscritti dalle imprese e dal RUP, tutti i relativi atti tecnico – contabili - SAL, Relazione 
sul Conto finale e CRE- risultano approvati, liquidati e pagati, altresì risultano interamente 
liquidati i servizi tecnici e di supporto al RUP, come di seguito elencati: 
- Lavori di restauro della cassa lignea dell’organo e della gelosia della cantoria 

Con Det. 2 del 28/04/2021 sono stati affidati ad idonea restauratrice. Il contratto è del 5/06/2021. I lavori 
sono stati consegnati con verbale del 30/06/2021. Per effetto di addendum al contratto in data 
25/05/2022, il termine utile per l’ultimazione dei lavori indicati è stato definitivamente fissato al 
28/02/2023. In corso di esecuzione delle opere è stato emesso il SAL n. 1 al 30/12/2022, liquidato con 
Determinazione n. 1 del 13/01/2023. I lavori sono stati conclusi entro il termine contrattuale assegnato.  
Nota del 20/02/2023 di Comunicazione di fine lavori al 15/01/2023; Verbale di ultimazione contratto 
del 16/06/2023, Stato Finale del 21/08/2023, Relazione sul Conto finale e CRE del 21/08/2023. Si è 
provveduto ad approvare gli atti richiamati con Determina n. 10 del 6/10/2023, di Approvazione dello 
stato finale dei lavori, presa d’atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione 
e liquidazione del credito residuo per tot. € 5.340,22; 
risultando che, sommata la liquidazione del SAL n. 1 per € 31.089,18 , sono stati corrisposti alla 
restauratrice in tutto € 36.429,40, ovvero il pattuito contrattuale di € 35.729,40 per lavori e € 700,00 per 
costi della sicurezza, senza corresponsione di IVA in quanto la restauratrice è in regime fiscale 
forfettario; 

- Lavori di restauro fonico e meccanico 
Con Det. n. 5 del 25/10/2021 ne è stato affidato l’appalto ad idonea ditta, con contratto e Verbale di 
consegna del 11/12/2021. Per effetto di addendum al contratto del 25/05/2022 e della proroga richiesta 
dalla ditta, il termine utile per l’ultimazione dei lavori indicati è stato definitivamente fissato al 
24.04.2023. In corso di esecuzione delle opere è stato emesso il SAL n. 1, liquidato con Determinazione 
n. 5 del 07/03/2023.  
I lavori si sono stati conclusi entro il termine contrattuale assegnato. 
Il Conto Finale è stato redatto il 15/07/2023, la Relazione sul Conto finale ed il CRE il 7/08/2023. Si è 
provveduto ad approvare gli atti richiamati con Determina n. 9 del 30/09/2023 di Approvazione dello 
stato finale dei lavori, presa d’atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione 
e liquidazione del credito residuo per tot. € 7.952,60 compreso IVA; 
risultando che, sommata la liquidazione del SAL n. 1 per tot. € 29.657,96 compreso IVA, sono stati 
corrisposti alla ditta affidataria Zanin Organi di Zanin Francesco & C sas in tutto € 39.360,13, ovvero 
il pattuito contrattuale di € 31.562,40 per lavori, € 700,00 per costi della sicurezza, ed € 7.097,73 per 
IVA; 

- Servizi e forniture digitali 
Con Det. n. 2 del 16/06/2022 è stato affidato l’appalto Servizi e Forniture digitali per la realizzazione 
dell’allestimento multimediale relativo alla valorizzazione e fruizione dei beni. Il contratto data 
01/09/2022. 
Sono stati consegnati in data 23/02/2023 come dal relativo verbale dal quale risulta che il termine utile 
per l’ultimazione è stato fissato al giorno 31 marzo 2023; per effetto delle sospensioni e delle proroghe, 
il termine utile per l’ultimazione dei lavori indicati è stato definitivamente fissato al 31.05.2023. 
Nel corso dell’esecuzione delle opere è stato emesso il SAL n. 1 liquidato all’appaltatore con 
Determinazione n. 6 del 25 /05/2023. I lavori sono stati conclusi entro il termine contrattuale assegnato. 
Il Conto Finale è stato redatto il 15/07/2023, la Relazione sul Conto finale ed il CRE il 7/08/2023. Si è 
provveduto ad approvare gli atti richiamati con Determina n. 7 dell’8/09/2023 di Approvazione dello 
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stato finale dei lavori, presa d’atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione 
e liquidazione del credito residuo per tot. €. 71.145,13 compreso IVA; 
risultando che, sommata la liquidazione del SAL n. 1 per tot. € 22.911,14, sono stati corrisposti alla 
ditta affidataria HGV Italia srl in tutto € 94.056,27, ovvero il pattuito contrattuale di € 76.145,30 per 
servizi e forniture, € 950,00 per costi della sicurezza, ed € 16.960,97 € per IVA. 

- Servizi tecnici per la progettazione, DEC e DL, Supporto al RUP 
i Servizi tecnici di progettazione del restauro e della progettazione dei Servizi e forniture, affidati con 
Det. 3/2019 e 4/2019 risultano liquidati e pagati, giuste Det. n. 3 e n. 4 del 14/02/2023; ai tecnici 
incaricati è stato corrisposto il pattuito contrattuale oltre oneri previdenziali e IVA come dovuti, per 
complessivi € 4.331,91; 

il Servizio tecnico di Direzione Lavori e DEC, affidato all’arch. Ulderica Lucera, conclusosi con la 
presentazione delle Relazioni sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione per ognuno dei tre 
appalti affidati, risulta completamente espletato e liquidato a saldo giusta Det. n.11 del 10/10/2023 con 
bonifico del 11/10/2023 e successivo versamento F24 per ritenute d’acconto; in totale è stato corrisposto 
all’arch. Lucera il pattuito contrattuale oltre oneri previdenziali e IVA, per complessivi € 14.660,03; 

l’incarico dell’assistenza tecnica in fase di progettazione del restauro, affidato con Det. n. 5/2019, risulta 
liquidato e pagato, giusta Det. n. 8 del 25/09/2023, con bonifico del 27/09/2023 e successivo versamento 
F24 per ritenute d’acconto, per complessivi € 200,00;  

l’incarico dell’assistenza tecnica in fase di esecuzione risulta espletato, liquidato e pagato, giusta Det. 
n. 12 del 13/10/2023, per complessivi € 3.300,00 onnicomprensivi di oneri previdenziali;  

 che l’importo dell’intervento risulta finanziato interamente dalla Regione Puglia, nell’ambito del 
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali 
e culturali” - AZIONE 6.7 - “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
appartenente ad enti ecclesiastici”. Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione 
territoriale n. 8/2019 (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); 

 conformemente a quanto previsto nel citato Disciplinare tra Regione Puglia ed Ente Ecclesiastico, 
l’erogazione a saldo del contributo finanziario spettante per la realizzazione dell’intervento in 
oggetto è subordinata, tra l’altro, al completamento di liquidazioni e pagamenti relativi a tutte le 
spese afferenti la realizzazione dell’intervento;  

Visti: 
 l’istruttoria espletata dall’arch. Margherita D’Itria in qualità di assistente al RUP in fase di 

esecuzione giusta Det. n.7 del 11/07/2022, gli atti contabili relativi alle spese sostenute e le 
rendicontazioni già trasmesse alla Regione Puglia; 

 la Relazione illustrativa finale del 23/10/2023, in cui: 
  vengono conteggiate in € 192.367,74 le spese effettivamente sostenute e da portare a 

rendicontazione alla Regione Puglia per l’intervento di cui all’oggetto,  

 si evidenzia un totale finale inferiore al finanziamento concesso, con economie per € 6.566,15, 
descritte nella tabella seguente: 
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 si raffronta la spesa di € 192.367,74 all’importo complessivamente erogato dalla Regione 
Puglia di € 188.987,18, da cui risulta un’anticipazione su fondi propri dell’Ente Ecclesiastico 
di €.3.380,56; 

Verificato: 

 che la Regione Puglia ha erogato all’Ente Ecclesiastico l’importo complessivo di € 188.987,18 
(totale anticipazioni ricevute sul finanziamento concesso); 

 che l’Ente Ecclesiastico ha fatto ricorso a fondi del proprio bilancio, per pagare la somma di 
€(188.987,18- 192.367,74) = € 3.380,56 su fondi propri, e tale somma sarà richiesta s saldo sul 
finanziamento alla Regione Puglia; 

 

Ritenuto necessario approvare la Relazione illustrativa finale ed omologare la spesa complessiva 
sostenuta per l’intervento in argomento, come risultante dal quadro di raffronto tra le somme autorizzate 
(quadro economico di progetto, quadro economico rideterminato) e le somme da omologare, di seguito 
riportato: 

 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, 

 

A 1) PRE-GARA

€ 35.908,94 € 35.729,40 € 35.729,40

€ 31.594,00 € 31.562,40 € 31.562,40

€ 14.800,00 € 14.635,72 € 14.635,72

€ 62.200,00 € 61.509,58 € 61.509,58

€ 2.350,00 € 2.350,00 € 2.350,00
€ 700,00 € 700,00 € 700,00

A.2.2 - Lavori di restauro parte fonica € 700,00 € 700,00 € 700,00

€ 950,00 € 950,00 € 950,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 146.852,94 € 145.787,10 € 145.787,10

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3 € 347,89 € 347,89 € 0,00

B.4 € 100,00 € 100,00 € 30,00

B.5 € 2.233,53 € 4.092,86 € 0,00
€ 14.625,81 € 14.625,81 € 14.516,29 € 14.516,29

B.6.1.1 - Progettazione lavori € 3.673,60 € 3.673,60 € 3.673,60
B.6.1.2 - D.L., liquidazione, agg. progetto € 5.590,27 € 5.534,37 € 5.534,37
B.6.1.3 - variazioni quantità progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00
B.6.1.4 - CRE € 638,89 € 632,50 € 632,50
B.6.1.5 - Coordinamento sicurezza esecuzione € 3.993,05 € 3.953,12 € 3.953,12
B.6.1.6 -Spese forfettarie (MAX 25% su onorari) € 730,00 € 722,70 € 722,70

B.7 € 796,43 € 609,11 € 560,13

22% € 8.053,97 € 8.053,97 € 7.097,73

22% € 3.465,00 € 3.428,86 € 3.428,86

22% € 13.684,00 € 13.532,11 € 13.532,11

22% € 3.551,02 € 3.484,13 € 3.203,96

22% € 1.004,55 € 770,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 718,75 € 711,56 € 711,56

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 52.080,94 € 53.146,78 € 46.580,64

€ 198.933,88 € 198.933,88 € 192.367,74

€ 198.933,88 € 198.933,88
€ 6.566,15

QUADRO  ECONOMICO A SPESE EFFETTIVE COD. A0607.310
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 2) POST -GARA 3) Q.E. OMOLOGATO

A.1

Lavori a base d'asta, così ripartiti € 144.502,94 € 143.437,10 € 143.437,10

A.1.1 - Lavori di restauro ligneo

Imprevisti ( ≤ 10% importo contrattuale)

A.1.2 - Lavori di restauro parte fonica

A.1.3 - Forniture

A.1.4 - Servizi

A.2

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
A.2.1 - Lavori di restauro ligneo

A.2.3 - Forniture

A.2.4 - Servizi

TOTALE (A.1+A.2)

Spese per rilievi, accertamenti ed indagini iva inclusa al 22%

Spese per allacciamenti

Spese per lavori in economia da liquidare a fattura

 Spese per pubblicità bando di gara e ANAC

B.6

B.6.1 - Spese tecniche  (da B.6.1.1 a B.6.1.6) :

Oneri previdenziali su onorari e spese (da B.6, B.8.4, B.8.6 e B.8.8)

B.7

I.V.A., così ripartita

B.8.4 - Supporto tecnico - amministrativo/Consulenze specialistiche 

B.8.5 - Spese per redazione relazioni geologiche inclusi oneri previdenziali

€ 29.269,07 € 27.262,66
B.7.1 - I.V.A su Lavori e costi della sicurezza

B.7.2 - I.V.A su Forniture e costi della sicurezza

B.7.3 - I.V.A su Servizi

B.7.4 - I.V.A su Spese tecniche e casse (B.6.1 + B.8.6 + B.7)

B.7.5 - I.V.A su Servizi su B.8.4 e B.8.8

€ 29.758,53

ECONOMIE

B.8.6 - Assistenza giornaliera e Contabilità

B.8.7 - Collaudo tecnico amministrativo e statico

B.8.8 - Art. 113, D. Lgs. n. 50/16

TOTALE SOMME  A DISPOSIZIONE (da B.1 a B.8)
TOTALE INTERVENTO

AMMONTARE FINANZIAMENTO 

B.8

Spese generali ( ≤ € 5.971,07 pari al 4% importo lavori a base di gara) € 4.218,75 € 4.211,56 € 4.211,56

B.8.1 - Spese necessarie per attività preliminari 

B.8.2 - Spese di gara (commissioni aggiudicatrici), art. 77, comma 10 D.Lgs 50/16

B.8.3 - Spese per verifiche tecniche 
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DETERMINA 

 

1. di approvare le risultanze della Relazione Illustrativa finale richiamata in premessa; 

2. di omologare ai sensi del comma 19, lettera a), art. 13 L.R. 31.12.2007 n. 40, che ha sostituito il 
comma 1, art. 24 della L.R. 11.05.2001 n. 13, la spesa complessiva sostenuta per l’intervento in 
oggetto pari ad € 192.367,74, di cui al Quadro economico dell’intervento a spese effettive sopra 
riportato, con economie per € 6.566,14; 

3. di dare atto che rispetto all’importo complessivo erogato dalla Regione Puglia di € 188.987,18, 
risulta che l’Ente ha anticipato la somma di € 3.380,56 su fondi propri, e che tale somma sarà 
richiesta s saldo sul finanziamento alla Regione Puglia;  

4. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza; 

5. di disporre l’immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua pubblicazione 
sul profilo dell’Ente. 

 

San Severo, lì 28/10/2023 

 

 

 

 

______________________________   

Il Legale Rappresentante e RUP 
Sac. Quirino Faienza 

 

 

____________________________ 

 

Il Supporto al RUP 
Arch. Margherita D’Itria 
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