



Rettoria Chiesa di San Lorenzo

ex Monastero delle Benedettine

Determinazione n. 5 del 07 /03/2023

Oggetto: CUP **I76J19000050002** POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7– Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)” **Lavori di Restauro fonico e meccanico dell'organo – CIG ZA0318B386 - APPROVAZIONE SAL n.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 1 E LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventitree addì 07 del mese di marzo, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Quirino Faienza,

Premesso che:

- L'Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo ha presentato alla Regione Puglia l'intervento progettuale dal titolo “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”, a valere sull' “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l'intervento il Sac. Don Quirino Faienza, ed era stato predisposto il progetto dell'intervento, approvato con Det. n.1 del 11/01/2020;
- l'intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l'importo complessivo di euro 198.933,88 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto è avvenuta con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 058/17 del 21/01/2021;
- al completamento degli affidamenti di lavori (Lavori di Restauro della cassa lignea dell'organo e della gelosia della cantoria, Lavori di restauro fonico e meccanico dell'organo, Realizzazione di Servizi e forniture digitali per la valorizzazione e fruizione dei Beni Ecclesiastici), è stato rimodulato il Quadro economico dell'intervento, il quale, a seguito delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia con nota prot. 058/PROT/14/11/2022/0004013, è stato approvato con Determina n. 5 del 15/11/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell'Ente per un importo complessivo rideterminato di euro 198.933,88;
- con Det. Dirigenziale N. 186 del 21/11/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo del primo acconto, pari al 40% di euro 198.933,88, a titolo di anticipazione sul finanziamento concesso, indi comunicato in data 25/11/2022 il trasferimento della somma all'Ente.
- con nota del 02/02/2023 e rettifica del 14/02/2023, la Regione Puglia Sezione Valorizzazione Territoriale ha risposto positivamente alla richiesta dell'Ente Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di proroga dei tempi per l'operatività dell'intervento;

Considerato che:

- i Lavori di Restauro fonico e meccanico dell'organo (lavori di restauro della parte fonica e della parte meccanica dell'organo) in oggetto fanno parte dell'intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”, a valere su “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019, e che alla realizzazione di tale intervento si provvede mediante finanziamento da parte della Regione Puglia a valere sui fondi europei dell'Asse VI az. 6.7 del POR Puglia 2014/2020;



Rettoria Chiesa di San Lorenzo

ex Monastero delle Benedettine

- con Det. n. 5 del 25/10/2021 si è provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, dell'esecuzione dei detti Lavori alla Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas con sede in Via Livenza 1, 33033 Codroipo (UD), P.IVA. IT03033470307, aggiudicato con: Ribasso percentuale offerto del 0,1% applicato all'importo a.b.a. per lavori di €31.594,00, per un importo finale aggiudicato di € 32.262,40 (euro trentadue miladuecentosessantadue/40), di cui € 31.562,40 per lavori ed € 700,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 11/12/2021, per l'importo complessivo di € 32.262,40 oltre IVA come per legge; la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 11/12/2021; i lavori in oggetto sono stati avviati nella medesima data;
- la Ditta affidataria, con PEC del 14/02/2023, ha richiesto all'Ente Ecclesiastico una proroga dei termini contrattuali alla data del 24 aprile 2023 per completare l'ultimazione dei lavori; detta proroga è stata concessa ai sensi dell'Art. 107, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con nota del 18/02/2023,
- la DL arch. Ulderica Lucera ha inoltrato il primo SAL relativo ai lavori di Restauro fonico e meccanico dell'organo eseguiti alla data del 18/02/2023;

Visti ed esaminati la contabilità redatta dal Direttore Lavori arch. Ulderica Lucera relativa al primo Stato d'Avanzamento per i lavori eseguiti e contabilizzati al 18/02/2023 dei Lavori di Restauro fonico e meccanico dell'organo - costituita da Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario registro di contabilità, Stato di avanzamento lavori n. 1- , ed il relativo Certificato di Pagamento N. 1 per il pagamento della rata n. 1 alla Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas , di € 24.309,80 oltre IVA al 22% pari ad € 5.348,16, per un totale di € 29.657,96 (euro ventinovemilaseicentocinquantesette/96);

Preso atto che la Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas ha sottoscritto senza eccezione la contabilità afferente il primo SAL di cui trattasi;

Acquisita la fattura nr. 2 del 28/02/2023 della Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas, dell'importo complessivo di IVA di € 29.657,96;

Dato atto:

- che l'opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia;
- della Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 28/02/2023 presentata dalla Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas;
- dell'esito regolare della certificazione DURC Numero Prot. INAIL_36795046 del 13/02/2023 con validità al 13/06/2023 della Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas;
- della insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

Ritenuto pertanto di poter procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 1 e a liquidare a favore della Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas quanto derivante dal Certificato di pagamento relativo al 1° SAL a seguito della avvenuta presentazione della relativa fatturazione, della regolarità della posizione contributiva e dell'avvenuto trasferimento da parte della Regione Puglia della prima anticipazione sul finanziamento concesso;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione contabile redatta dal Direttore Lavori relativa al SAL n. 1 al 18/02/2023 per i lavori di Restauro fonico e meccanico dell'organo nell'ambito dell'intervento



Rettoria Chiesa di San Lorenzo

ex Monastero delle Benedettine

“Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”, e costituita da:

- Libretto delle misure,
 - Registro di contabilità,
 - Sommario registro di contabilità,
 - Stato di avanzamento lavori n. 1,
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 del 18/02/2023 sottoscritto dal RUP in favore della Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas , per l'importo complessivo di € 29.657,96 comprensivo di IVA al 22%;
 3. di liquidare l'importo di complessivi € 29.657,96 a saldo della fattura nr. 2 del 28/02/2023 alla Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas P.IVA. 3033470307, tramite bonifico bancario all'IBAN indicato in fattura e nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas ;
 4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti codici CUP I76J19000050002 e CIG ZA0318B386;
 5. di disporre che il documento contabile (fattura nr. 2 del 28/02/2023) sarà rendicontato alla Regione Puglia per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7 sul progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”;
 6. di disporre l'immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua pubblicazione sul profilo dell'Ente.

San Severo, lì 07/03/2023

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine
Il Legale Rappresentante e RUP
Sac. Quirino Faienza



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione n. 5 del 07/03/2023

Oggetto: **CUP I76J19000050002**- POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7– Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”. **Lavori di Restauro fonico e meccanico dell'organo – CIG ZA0318B386 – APPROVAZIONE SAL n.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 1 E LIQUIDAZIONE.**

CUP I76J19000050002	POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7– Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)“.
CIG ZA0318B386	Lavori di Restauro fonico e meccanico dell'organo a canne
Atto di affidamento	Det. 5 del 25/10/2021
Ditta affidataria	Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas Via Livenza 1, 33033 Codroipo (UD), P.IVA. IT03033470307
Documentazione contabile	SAL n. 1 al 18/02/2023
Certificato di Pagamento	Certificato pagamento rata N. 1 al 18/02/2023
Fattura per Euro	€ 29.657,96 comprensivo di IVA al 22%
N° Fattura	n. 2 del 28/02/2023
Certificazione contributiva	Regolare
Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari	Acquisita
Fonte finanziaria	Documento contabile rendicontato per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.7 –Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)“.

Viene pubblicata al Sito dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/03/2023

San Severo, Li 07/03/2023

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine
Il Legale Rappresentante e RUP
Sac. Don Quirino Faienza