



## Rettoria Chiesa di San Lorenzo

ex Monastero delle Benedettine

### Determinazione n. 6 del 25 /05/2023

Oggetto: CUP **I76J19000050002** POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7– Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell’organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)” – CIG **9279452E06** –**SERVIZI E FORNITURE DIGITALI APPROVAZIONE SAL n.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 1 E LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì **25** del mese di **maggio**, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Quirino Faienza,

#### Premesso che:

- L’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo ha presentato alla Regione Puglia l’intervento progettuale dal titolo “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell’organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”, a valere sull’ “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l’intervento il Sac. Don Quirino Faienza, ed era stato predisposto il progetto dell’intervento, approvato con Det. n.1 del 11/01/2020;
- nello specifico l’intervento progettuale si compone di Progettazione di livello esecutivo dei Lavori di Restauro della cassa lignea dell’organo e della gelosia della cantoria e Lavori di Restauro fonico e meccanico dell’organo, redatta dal restauratore Cesare Lucera, incaricato con Determina n. 3 del 02/12/2019, e Progettazione di livello unico dei Servizi e forniture digitali, per la valorizzazione integrata e la fruizione pubblica dei beni culturali nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo, redatta dall’architetto Ulderica Lucera, incaricata con Det. n. 4 del 02/12/2019;
- l’intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l’importo complessivo di euro 198.933,88 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto è avvenuta con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 058/17 del 21/01/2021;
- con Determinazione n. 3 del 29/06/2021, è stata nominata DEC e DL per l’intervento in oggetto l’arch. Ulderica Lucera;
- con Determina n. 1 del 28/04/2022, è stato approvato l’Adeguamento della progettazione di livello unico dei Servizi e forniture digitali nell’ambito dell’intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell’organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”, adeguamento che non ha inciso sulle finalità del finanziamento, né variato quanto previsto per i Servizi e Forniture digitali nel Q.E. dell’intervento (euro **77.950,00**, di cui euro **62.200,00** per Servizi, euro **14.800,00** per Forniture, ed euro **950,00** per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%);
- al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto (Lavori di Restauro della cassa lignea dell’organo e della gelosia della cantoria, Lavori di restauro fonico e meccanico dell’organo, realizzazione di Servizi e forniture digitali per la valorizzazione e fruizione dei Beni Ecclesiastici), è stato rimodulato il Quadro Economico dell’intervento, il quale, a seguito delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia con nota prot. 058/PROT/14/11/2022/0004013, è stato approvato con Determina n. 5 del 15/11/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell’Ente per un importo complessivo rideterminato di euro 198.933,88;
- con Det. Dirigenziale N. 186 del 21/11/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell’Ente l’importo del primo acconto di euro **79.573,55**, pari al 40% di euro



## Rettoria Chiesa di San Lorenzo

ex Monastero delle Benedettine

198.933,88, a titolo di anticipazione sul finanziamento concesso, indi comunicato in data 25/11/2022 il trasferimento della somma all'Ente;

- con nota del 02/02/2023 e rettifica del 14/02/2023, la Regione Puglia Sezione Valorizzazione Territoriale ha risposto positivamente alla richiesta dell'Ente Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di proroga dei tempi di cui al Disciplinare Art. 4 assegnati per l'attuazione dell'intervento;
- che l'intera opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia, e che ad oggi l'Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine ha già approvato, liquidato e pagato a valere sull'anticipazione del finanziamento concesso: Sal n 1 per Lavori di restauro per tot. € **31.089,18**, giusta Det. 1 del 13/01/2023; Rata n. 1 per DEC e DL per tot. € **3.192,96**, giusta Det. 2 del 25/01/2023; Servizi tecnici di Progettazione per tot. € **4.331,91**, giuste Det. 3 del 14/02/2023 e Det. 4 del 14/02/2023; Sal n. 1 per Lavori di restauro fonico e meccanico dell'organo per tot. € **29.657,96** giusta Det. 5 del 07/03/2023;

### Considerato che:

- i Servizi e Forniture digitali in oggetto fanno parte dell'intervento "Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)", a valere su "Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici" pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019, e che alla realizzazione di tale intervento si provvede mediante finanziamento da parte della Regione Puglia a valere sui fondi europei dell'Asse VI az. 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
- con Det. a contrarre e aggiudicazione n. 2 del 16/06/2022 si è provveduto all'affidamento diretto dei Servizi e forniture in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, all'operatore economico HGV Italia Srl con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, con socio unico e amministratore De Bellis Nicolangelo nato a Torremaggiore il 24/05/1951, che ha offerto un Ribasso percentuale del 1,11% applicato all'importo complessivo a.b.a. € 77.950,00, per un importo finale aggiudicato di € 77.095,30- di cui € 61.509,58 per Servizi, € 14.635,72 per Forniture, € 950,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso- oltre IVA come per legge, e contratto sottoscritto dalla Ditta in data 07/09/2022;
- la Ditta HGV Italia Srl, con nota del 2/03/2023 trasmessa via PEC, ha richiesto all'Ente Ecclesiastico una proroga dei termini contrattuali per il totale completamento delle attività affidate; detta proroga, previo acquisizione di parere positivo della DEC incaricata, è stata concessa ai sensi dell'Art. 107, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con termine ultimo al 31/05/2023;
- la DEC arch. Ulderica Lucera, ha inoltrato via PEC il SAL N. 1 dei Servizi multimediali e forniture digitali a tutto il 08/05/2023;

**Visti** ed esaminati la contabilità redatta dal DEC e DL arch. Ulderica Lucera relativa allo Stato d'Avanzamento n. 1 al 08/05/2023 dei Servizi multimediali e forniture digitali in oggetto- costituita da Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario registro di contabilità, Stato di avanzamento lavori n. 1- , ed il relativo Certificato di Pagamento N. 1 di € **18.779,62** oltre IVA al 22% pari ad € **4.131,52**, per un totale di € **22.911,14 (ventiduemilanovecentoundici/14)**;

**Preso atto** che la HGV Italia Srl ha sottoscritto senza eccezione il primo SAL di cui trattasi;

**Acquisita** la fattura nr. FT33\_2023 del 23/05/2023 della HGV Italia Srl relativa al SAL in oggetto, dell'importo di €18.779,62 oltre IVA al 22% per € 4.131,52 per un totale di € **22.911,14 (ventiduemilanovecentoundici/14)**;

**Dato atto:**



## Rettoria Chiesa di San Lorenzo

ex Monastero delle Benedettine

- della Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 22/05/2023 della HGV Italia Srl;
- dell'esito regolare della certificazione DURC della HGV Italia Srl Numero Prot. INAIL\_INPS\_35040844 con validità al 06/07/2023;
- della insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile relativa al SAL N. 1 al 08/05/2023 dei Servizi e forniture digitali e liquidare a favore della Ditta HGV Italia Srl quanto derivante dal Certificato di pagamento relativo al SAL n. 1 a seguito della avvenuta presentazione della relativa fatturazione, della regolarità della posizione contributiva, e in funzione del trasferimento da parte della Regione Puglia delle anticipazioni sul finanziamento concesso,

**Dato atto** infine che per il CIG acquisito n. 9279452E06 su SIMOG ANAC, l'Ente Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine era tenuto al pagamento della quota contributiva di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione -A.N.AC., tramite bollettino MAV n. 01030657117601359 emesso dall'A.N.AC.;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

### DETERMINA

1. Di approvare la documentazione contabile redatta dal DEC e DL relativa al SAL N. 1 al 08/05/2023 per Servizi e forniture digitali nell'ambito dell'intervento "Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)", e costituita da:
  - Libretto delle misure,
  - Registro di contabilità,
  - Sommario registro di contabilità,
  - Stato di avanzamento lavori n. 1,
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 in favore della HGV Italia Srl, con sede in San Severo (FG), alla Via Legnano 32, P.IVA 01580930715, di €18.779,62 oltre IVA al 22% per € 4.131,52 per un totale di **€ 22.911,14 (ventiduemilanovecentoundici/14)**;
3. di liquidare con bonifico la somma di **€ 11.224,00, comprensiva di IVA al 22%**, in favore della Ditta HGV Italia srl P.IVA 01580930715, in acconto sulla fattura n. FT33\_2023 del 23/05/2023 della HGV Italia Srl;
4. dare atto che si procederà alla liquidazione della restante somma pari ad **€ (22.911,14-11.224,00) = € 11.687,14** ad accreditamento degli ulteriori fondi da parte della Regione Puglia, e solo dopo acquisizione di ulteriore visto sulla fattura da parte del Responsabile del Procedimento, come atto di mera esecuzione della presente;
5. procedere a detta liquidazione accreditando la somma di **€ 22.911,14** all'IBAN indicato in fattura e nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla Ditta HGV Italia Srl;
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti codici **CUP I76J19000050002 e CIG 9279452E06**;
7. di liquidare la somma di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione -A.N.AC., relativa al contributo di gara CIG **9279452E06**, di cui al bollettino MAV n. **01030657117601359**, a valere sul finanziamento POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7- Progetto "Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)";
8. di disporre che la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, sarà rendicontata alla Regione Puglia per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.7- Progetto "Organo a casse decorate. Restauro



## *Rettoria Chiesa di San Lorenzo*

*ex Monastero delle Benedettine*

conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)";

9. di disporre l'immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua pubblicazione sul profilo dell'Ente.

San Severo, lì 25/05/2023

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine  
Il Legale Rappresentante e RUP  
Sac. Quirino Faienza

---



## RELATA DI PUBBLICAZIONE

### La Determinazione n. 6 del 25/05/2023

Oggetto: **CUP I76J19000050002**- POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7– Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”. **CIG 9279452E06 –SERVIZI E FORNITURE DIGITALI. APPROVAZIONE SAL n.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 1 E LIQUIDAZIONE.**

<b>CUP I76J19000050002</b>	POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7– Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”.
<b>CIG 9279452E06</b>	Affidamento dei servizi e forniture digitali
Atto di affidamento	Determina n. 2 del 16/06/2022
Ditta affidataria	HGV Italia Srl con sede in San Severo (FG), P.IVA 01580930715
Documentazione contabile	SAL n. 1 al 08/05/2023
Certificato di Pagamento	Certificato pagamento rata N. 1
Fattura per Euro	€ 22.911,14 comprensivo di IVA al 22%
N° Fattura	n. FT33_2023 del 23/05/2023
Certificazione contributiva	Regolare
Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari	Acquisita
Contributo ANAC	Liquidazione contributo ANAC dovuto dalla S.A. su CIG 9279452E06 per € 30,00
Fonte finanziaria	Documento contabile rendicontato per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.7 –Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”.

**Viene pubblicata al Sito dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/05/2023**

**San Severo, Lì 26/05/2023**

**Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine**  
Il Legale Rappresentante e RUP  
Sac. Don Quirino Faienza