



San Parrocchia Severino Abate

CHIESA MATRICE



Prot. n. *usc* 023 del 12 aprile 2023

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”

INTERVENTO: LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO” CUP: H77E19000100004. Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi), Misura e Contabilità, Certificato regolare esecuzione, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione – CIG: 91398781EE.

DETERMINAZIONE N. 45 DEL PARROCO-RUP: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SUI LAVORI (ACCONTO 3° SAL).

IL PARROCO-RUP

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

Dato atto che:

- La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo ha inteso candidare al finanziamento di che trattasi di cui al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di “Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa di San Severino Abate in San Severo”, come si evince dalla Determinazione n. 1 del 07/08/2019 dell’Amministratore Parrocchiale, intervento poi ridenominato “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”;
- con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale-RUP n. 2 del 22 agosto 2019, è stato affidato l’incarico per la redazione della Progettazione Definitiva-Esecutiva, inerente all’intervento menzionato in oggetto, a valere sul PO FESR-FSE 2014-2020 – **Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei**

beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”, al Raggruppamento temporaneo “Candela, D’Amico & Associati” avente come capogruppo e legale rappresentante l’arch. Giuseppe CANDELA,

Considerato che

- L’arch. Giuseppe Candela, quale rappresentante del R.T. “arch. G. Candela, ing. V. D’Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio” in data 19.01.2020, prot. nr. 016 ha consegnato a mano il Progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di cui in oggetto;
- Con Determinazione n. 8 dell’Amministratore Parrocchiale del 20/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori e l’unico livello di progettazione di servizi e forniture dell’intervento denominato “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”;
- in data 20/01/2020 la Parrocchia di San Severino Abate ha candidato al suddetto Bando POR Puglia 2014/2020 l’intervento denominato “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San Severino Lab”)*”, presentando, nei termini previsti dall’Avviso Pubblico, l’istanza e la relativa documentazione richieste dal suddetto Avviso Pubblico;

Dato atto che:

- con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento previste nell’ “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”, dalle quali si è evinto che l’intervento in oggetto candidato dalla Parrocchia di San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42 è risultato ammissibile a finanziamento della Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2024-2020 per un importo di € 959.935,42, mentre i restanti € 30.866,000 risultano a carico della Parrocchia San Severino quale soggetto beneficiario;
- il predetto intervento candidato dalla Parrocchia San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42, con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stato ammesso a finanziamento in via definitiva per un importo di € 959.935,42 concesso dalla Regione Puglia, restando a carico della Parrocchia San Severino Abate l’importo rimanente di € 30.866,00;
- Con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stato formalmente concesso il finanziamento di cui sopra ed approvato il *Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia San Severino Abate*, debitamente sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario in data 13.01.2021 e trasmesso via PEC alla Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia in data 18.01.2021;
- Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 14 del 15.02.2021, prot. n. 004 in pari data, prendendo atto della somma stanziata dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2014/2020 Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, come risulta dalla suddetta Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, è stata confermata in via definitiva la somma di co-finanziamento, dell’intervento in oggetto, a carico della Parrocchia di San Severino, quale soggetto beneficiario, e sono stati approvati il Quadro Economico Generale e i due Quadri Economici complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati in sede di discussione dell’istanza di partecipazione;

Considerato che la parte d’intervento in oggetto, relativa ai “Lavori per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“*San Severino Lab*”)), prevedeva un appalto relativo a Lavori per un importo a base di gara: € 556.000,00 di cui € 498.640,67 per lavori soggetti a ribasso e € 57.359,33 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come si evince dal predetto Quadro Economico relativo ai Lavori;
Visto che il CIPE ha assegnato, per il progetto, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): H77E19000100004;

Visto che l'ANAC ha assegnato il CIG n. 8770703514 per la procedura di gara relativa all'affidamento dei Lavori relativi all'intervento in oggetto;

Visto che con determinazione dell'amministratore parrocchiale n. 15 del 26/05/2021, prot. n. 009 in pari data (Determinazione a contrarre) sono stati approvati gli atti di gara e si è dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi da aggiudicarsi a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione a mezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;

Dato atto che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, a seguito dell'accertamento tramite Posta Elettronica Certificata, della disponibilità ad assumere l'incarico di commissario di gara, con Determinazione n. 19 dell'Amministratore Parrocchiale – RUP veniva nominata la Commissione di gara nelle persone di:

- 1) Sac. Salvatore Ricci, Direttore dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto – Componente Presidente;
- 2) Arch. Giovanni Papalillo, dipendente pubblico in pensione – Componente avente anche funzioni di segretario verbalizzante
- 3) Ing. Domenico Trotta, responsabile dell'UTC del comune di San Paolo di Civitate – Componente;

Considerato che

con determinazione n. 20 del Parroco-RUP del 12 febbraio 2022, prot. n. *usc001* sono stati approvati i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute del 17/11/2021, del 01/12/2021, del 01/12/2021, del 13.12.2021 e del 17.12.2021, ed aggiudicata in via definitiva la gara per i *“Lavori per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (‘‘San Severino Lab’’)*” nel comune di San Severo (FG) dell'importo complessivo di progetto di €. 556.000,00 alla ditta Restaurarte di Casavecchi Daniele con sede in via Catignano n. 102 in Gambassi Terme (FI), P. Iva 04919810483, che ha ottenuto il punteggio più alto tra i concorrenti ammessi in gara, pari a punti 97,457/100, con importo aggiudicato di €. 478.695,04 oltre €. 57.359,33 per oneri della sicurezza per complessivi €. 536.054,37 oltre IVA per legge, con un ribasso del 4% sull'importo posto a base di gara di €. 556.000,00 (di cui € 498.640,67 per lavori soggetti a ribasso e €. 57.359,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e con offerta tempo del 20,00% pari a giorni 432 (quattrocentotrentadue) sul tempo posto a base di gara di n. 540 giorni.

In data 06/04/2022 veniva stipulato tra la Parrocchia di San Severino Abate e la ditta Restaurarte di Casavecchi Daniele il contratto per l'esecuzione dei *“Lavori per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (‘‘San Severino Lab’’)*”, registrato dall'amministrazione AGE, Direzione provinciale di Siena in data 22.06.2022 con numero 41392

Dato atto altresì che

- con Determinazione n. 26 del Parroco – RUP del 08.04.2022 son stati affidati i Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori, Direzione dell'esecuzione (per i servizi), Misura e Contabilità, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per un importo di € **51.100,03** oltre contributi previdenziali e IVA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 al R.T. “arch. G. Candela, ing. V. D'Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio” di cui è capogruppo l'arch. Giuseppe CANDELA, costituito dai membri:

PROFESSIONISTA	CODICE FISCALE	Quota	ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE
Arch. Giuseppe Candela	CNDGPP71E211072V	70,00%	Ordine Architetti PPC di Foggia N. 988
Ing. Vitaliano D'Amico	DMCVLN73A30I158P	20,12%	Ordine Ingegneri della provincia di Foggia N. 2096

Restauratrice di BB.CC. Anna Maria RIEFOLO	RFLNMR76L54A669S	8,87%	Elenco abilitati all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs 42/2004, nei settori 2-3
Restauratore di BB.CC. Nicola Delvecchio	DLVNCL77E22A883B	1,01%	Elenco abilitati all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs 42/2004, nel settore 1

- Visto che l'ANAC ha assegnato il CIG 91398781EE per la procedura di affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori, Direzione dell'esecuzione (per i servizi), Misura e Contabilità, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto;
- Con la predetta Determinazione del Parroco-RUP n. 26 del 08/04/2022, la Parrocchia di San Severino Abate ha imputato la somma necessaria per il pagamento del corrispettivo per il RT "Candela, D'Amico & Associati" sul pertinente capitolo di bilancio "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri", a valere sulle risorse dell'Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- L'onorario complessivo spettante all'R.T. "arch. G. Candela, ing. V. D'Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio" per le prestazioni professionali affidate con la Determinazione n. 26 del Parroco – RUP del 08.04.2022, ad esclusione di quelle relative alla Direzione dell'esecuzione, Misura e Contabilità, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativi ai soli servizi, è pari ad € 46.886,57 oltre Contributi professionali e IVA;
- In data 13/04/2022 sono stati consegnati i lavori relativi al suddetto intervento, in presenza del Responsabile del Procedimento, sac. Quirino Faienza, del legale rappresentante della predetta impresa aggiudicataria, dr. Casavecchi Daniele, e del rappresentante della Direzione dei Lavori, arch. Giuseppe Candela, giusto verbale sottoscritto dai presenti in pari data.
- In data 31/01/2023 il rappresentante della Direzione dei Lavori, arch. Giuseppe Candela ha trasmesso alla Parrocchia di San Severino Abate i documenti contabili del I Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 07 novembre 2022, acquisiti al protocollo parrocchiale n. *ing 004* in pari data e con Determinazione n. 34 del 06.02.2023 del Parroco-RUP i suddetti documenti sono stati approvati;
- In data 22/02/2023 il rappresentante della Direzione dei Lavori, arch. Giuseppe Candela ha trasmesso alla Parrocchia di San Severino Abate i documenti contabili del II Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 21 febbraio 2023, acquisiti al protocollo parrocchiale n. *ing 019* in pari data e con Determinazione n. 39 del 01.03.2023 del Parroco-RUP i suddetti documenti sono stati approvati;
- In data 01/04/2023 il rappresentante della Direzione dei Lavori, arch. Giuseppe Candela ha trasmesso alla Parrocchia di San Severino Abate i documenti contabili del III Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31 febbraio 2023, acquisiti al protocollo parrocchiale n. *ing 035* in pari data e con Determinazione n. 44 del 11.04.2023 del Parroco-RUP i suddetti documenti sono stati approvati;

Considerato che

- con nota acquisita al protocollo parrocchiale n. *ing. 041* del 11/04/2023 trasmessa via PEC, il capogruppo mandatario del R.T. "arch. G. Candela, ing. V. D'Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio", arch. Giuseppe Candela ha chiesto la liquidazione dell'acconto dei compensi professionali maturati per la Direzione dei lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (3° SAL) relativa ai lavori dell'intervento "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*", secondo la ripartizione riportata nell'atto costitutivo dell'R.T. così meglio esplicitata:

Riferimenti fattura	Professionista	Quota % spettante in RTP	Quota Onorario spettante al professionista	Cassa profess. (4%)	IVA	Totale Fattura
nr. 04 del 04.04.2023	arch. CANDELA Giuseppe	70,00%	€ 1.906,90	€ 76,28	€ 436,30	€ 2.419,48
nr. 48 del 04.04.2023	Ing. D'AMICO Vitaliano	20,12%	€ 548,10	€ 21,92	€ 125,40	€ 695,42
nr. FPR 6/23 del 08.04.2023	Restauratrice BB.CC. RIEFOLO Anna Maria	8,87%	€ 241,63	-	- (regime forfetario)	€ 241,63
nr. FPR 4/23 del 10.04.2023	Restauratore BB.CC. DELVECCHIO Nicola	1,01%	€ 27,51	-	- (regime forfetario)	€ 27,51
TOTALE		100%	€ 2.724,14	€ 98,20	€ 561,70	€ 3.384,04

Dato atto che

- **l'arch. Candela Giuseppe**, membro del RT "Candela, D'Amico & Associati", ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 4 del 04/04/2023 acquisita al protocollo parrocchiale n. *ing. 036 del 05.04.2023*, dell'importo complessivo di € **2.419,48** in regime ordinario, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 1.906,90
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 76,28
Imponibile IVA	€ 1.983,19
IVA 22%	€ 436,30
Totale fattura	€ 2.419,48
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 381,38
Totale da corrispondere	€ 2.038,10

e che la predetta fattura riguarda la quota parte, maturata a seguito della approvazione del II SAL, del 70% del terzo acconto del corrispettivo complessivo di **euro 46.886,57** oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. "arch. G. Candela, ing. V. D'Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio" previsto dalla predetta Determinazione n. 26 del Parroco-RUP del 08.04.2022 per l'affidamento dell'incarico;

- il professionista arch. Giuseppe Candela risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA (Inarcassa.0535917.12-04-2023) in data 12/04/2023, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio;

- **l'ing. Vitaliano D'Amico**, membro del RT "Candela, D'Amico & Associati", ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 48 del 04.04.2023 pervenuta in data 06/04/2023 ed acquisita in pari data al protocollo parrocchiale n. *ing. 037*, dell'importo complessivo di € **695,42** in regime ordinario, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 548,10
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 21,92
Imponibile IVA	€ 570,02
IVA 22%	€ 125,40
Totale fattura	€ 595,42
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 109,62
Totale da corrispondere	€ 585,80

e che la predetta fattura riguarda la quota parte, maturata a seguito della approvazione del III SAL, del 20,12% del terzo acconto del corrispettivo complessivo di **euro 46.886,57** oltre cassa professionale e IVA spettante al

R.T. “arch. G. Candela, ing. V. D’Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio” previsto dalla predetta Determinazione n. 26 del Parroco-RUP del 08.04.2022 per l’affidamento dell’incarico;
- il professionista ing. Vitaliano D’Amico risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA (Prot. Inarcassa.0171405.06-02-2023) in data 06/02/2023, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio;

- **La restauratrice di beni culturali Anna Maria Riefolo**, membro del RT “Candela, D’Amico & Associati”, ha trasmesso regolare fattura elettronica nr. FPR 06/2023 del 08.04.2023, pervenuta in data 08.04.2023 acquisita al protocollo parrocchiale n. *ing 039 del 08.04.2023*, dell’importo complessivo di € **241,63** in regime forfettario, così meglio esplicitata:

Onorario	€ 241,63
IVA 22%	€ 0,00
Totale fattura – da corrispondere	€ 241,63

e che la predetta fattura riguarda la quota parte, maturata a seguito della approvazione del III SAL, del 8,87% del terzo acconto del corrispettivo complessivo di **euro 46.886,57** oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. “arch. G. Candela, ing. V. D’Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio” previsto dalla predetta Determinazione n. 26 del Parroco-RUP del 08.04.2022 per l’affidamento dell’incarico;
la Restauratrice di beni culturali **Anna Maria Riefolo** risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INPS (Prot N. INPS_347658289) in data 18/02/2023, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio;

- **Il restauratore di beni culturali Nicola Delvecchio**, membro del RT “Candela, D’Amico & Associati”, ha trasmesso regolare fattura elettronica nr. FPR 04/2023 del 10.04.2023 pervenuta in data 10.04.2023 acquisita al protocollo parrocchiale n. *ing 040 del 10.04.2023*, dell’importo complessivo di € **27,51** in regime forfettario, così meglio esplicitata:

Onorario	€ 27,51
IVA 22%	€ 0,00
Totale fattura – da corrispondere	€ 27,51

e che la predetta fattura riguarda la quota parte, maturata a seguito della approvazione del III SAL, del 1,02% del terzo acconto del corrispettivo complessivo di **euro 46.886,57** oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. “arch. G. Candela, ing. V. D’Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio” previsto dalla predetta Determinazione n. 26 del Parroco-RUP del 08.04.2022 per l’affidamento dell’incarico;
il Restauratore di beni culturali **Nicola Delvecchio** risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INAIL (Prot N. INAIL_36175149) in data 28/12/2022, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio;

Rilevato che la ripartizione delle competenze richieste risulta in linea con quanto riportato nell’Atto costitutivo dell’RT “arch. G. Candela, ing. V. D’Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio” sottoscritto in sede di affidamento dell’incarico;

Vista la regolarità contabile e la copertura finanziaria, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario della relativa spesa complessiva di € **3.384,04**;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle competenze richieste, con le specifiche sopra riportate;

Tanto premesso;

Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico

Vista la nomina dell’Amministratore Parrocchiale da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18 marzo 2018, che pertanto legittima il sottoscritto ad assumere il presente atto;

Visto l'art. 192 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
Visto l'Atto Costitutivo del RT. "Candela, D'Amico & Associati";

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le suddette fatture emesse in acconto dai membri del R.T. "arch. G. Candela, ing. V. D'Amico, Rest. BB.CC. A.M. Riefolo, Rest. BB.CC. N. Delvecchio", le quali qui si intendono per integralmente richiamate e relative alle competenze per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dell'intervento denominato "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*", dell'importo complessivo di **€ 3.384,04**;
3. Di dare atto che i professionisti e restauratori suddetti, risultano regolari con il versamenti dei contributi previdenziali, giusta documentazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti e in narrativa elencati e che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti;
4. Di liquidare ai citati professionisti gli importi a fianco di ciascuno, come di seguito riportati:
 - all'**arch. Giuseppe Candela** l'importo complessivo di **€ 2.419,48** in regime ordinario, giusta fattura n. 4 del 04/04/2023, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 1.906,90
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 76,28
Imponibile IVA	€ 1.983,19
IVA 22%	€ 436,30
Totale fattura	€ 2.419,48
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 381,38
Totale da corrispondere	€ 2.038,10

- all'**ing. Vitaliano D'Amico** l'importo complessivo di **€ 595,42** in regime ordinario, giusta fattura n. 48 del 04/04/2023, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 548,10
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 21,92
Imponibile IVA	€ 570,02
IVA 22%	€ 125,40
Totale fattura	€ 595,42
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 109,62
Totale da corrispondere	€ 585,80

- alla **restauratrice di beni culturali Anna Maria Riefolo** l'importo complessivo di **€ 241,63** in regime forfettario, giusta fattura FPR04/2023 del 06.03.2023, così meglio esplicitata:

Onorario	€ 241,63
IVA 22%	€ 0,00
Totale fattura – da corrispondere	€ 241,63

- al restauratore di beni culturali **Nicola Delvecchio** l'importo complessivo di **€ 27,51** in regime forfettario, giusta fattura n. FPR 04/2023 del 10/04/2023, così meglio esplicitata:

Onorario	€ 27,51
IVA 22%	€ 0,00
Totale fattura – da corrispondere	€ 27,51

5. Di autorizzare, conseguentemente, il pagamento delle seguenti somme, mediante bonifico SEPA, come segue:
 - € **2.038,10** in favore del creditore **arch. Giuseppe Candela**, adottando le coordinate bancarie IBAN IT04P0760115700000085936888 – Poste Italiane S.p.A., riportate sulla relativa fattura emessa e il versamento mediante F24 della ritenuta d’acconto di € **381,38** riportata in fattura;
 - € **585,80** in favore del creditore **ing. Vitaliano D’Amico**, adottando le coordinate bancarie IBAN IT53Y0344214239000049190182 – Banca Widiba S.p.A., riportate sulla relativa fattura e il versamento mediante F24 della ritenuta d’acconto di € **109,62** riportata in fattura;
 - € **241,63** in favore del creditore **Anna Maria Riefolo**, adottando le coordinate bancarie IBAN IT70I0306941358100000004409 – Intesa Sanpaolo S.p.A, riportate sulla relativa fattura;
 - € **27,51** in favore del creditore **Nicola Delvecchio**, adottando le coordinate bancarie IBAN IT61E0760104000001036697926 – Poste Italiane S.p.A, riportate sulla relativa fattura;
6. Di far presente che il CIPE ha assegnato al progetto il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **H77E19000100004**;
7. Di imputare la somma complessiva delle fatture emesse, di € **3.384,04**, a titolo di terzo acconto, del corrispettivo maturato , a seguito della approvazione del III SAL, per Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in oggetto, sul pertinente capitolo “Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri” per l’annualità di bilancio 2023, a valere interamente sulle risorse del POR Puglia 2014/2020, Azione 6.7 – Asse VI per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
8. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate (**www.sanseverinoabate.it**) nella sezione “Albo” e all'albo fisico della medesima parrocchia temporaneamente ubicato presso la chiesa del Carmine in San Severo, per 15 giorni naturali e consecutivi.

San Severo, 12 aprile 2023

Il Parroco - RUP
Sac. Quirino FAIENZA